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筹建申办大事记

2014 年

2014 年，赣州市委、赣州市人民政府决定整合我市现有

职业教育资源，建设一所市属高职学院---赣州职业技术学

院。

2015 年

2015 年 2 月 11 日，赣州市委常委、市人民政府副市长

彭业明主持召开赣州职业技术学院筹建工作会议。会议研究

了成立学院筹建工作领导小组和工作机构、筹建工作建议和

工作方案、办学定位和办学规模等事项。

2015 年 2 月 13 日，赣州职业技术学院筹建工作领导小

组办公室挂牌成立。

2015 年 2 月 16 日，赣州职业技术学院筹建办公室各成

员及工作人员到岗到位，筹建工作有序推进。

2015 年 3 月 26 日，赣州职业技术学院筹建办副主任黄

国杰带队赴江西省教育厅汇报筹建工作事宜。

2015 年 6 月 18 日，赣州市人民政府主持召开赣州职业

教育园区项目建设现场调度会。

2015 年 6 月 30 日，赣州市人民政府常务会讨论并原则

通过了赣南职业技术学院建设方案。

2015 年 7 月 14 日，赣州市人民政府在市政中心第 3 会
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议室召开赣南职业技术学院暨职教园区建设推进调度会。

2015 年 7 月 15 日，赣南职业技术学院筹建办全体人员

会同南康区政府、南康职教园区指挥部、南康区国土、规划、

教育等部门在赣州职教园区为赣南职业技术学院校区划定

红线，确定校区面积 800 亩。

2015 年 9 月 8 日，江西省委常委、赣州市委书记李炳军

到赣州职教园区暨赣南职业技术学院工程建设现场调研指

导，并亲自为学院奠基。

2015 年 11 月 16 日，《赣南职业技术学院建设工程规划

及方案设计》由赣州市发改委核准，并公开招标。

2015 年 12 月 24 日，《赣南职业技术学院建设工程规划

与方案设计》设计单位招标在赣州市行政服务中心开标，中

标单位为中国建筑设计院有限公司。

2016 年

2016 年 1 月 8 日，江西省委常委、赣州市委书记李炳军

听取《赣南职业技术学院建设工程规划与方案设计》汇报，

市委常委、市人民政府副市长彭业明出席汇报会。李炳军指

出，规划设计整体风格要简洁、大气；要堂堂正正，中规中

矩；色彩要统一，颜色不能太零碎，自然色是最好的；功能

上要合理布局；要有一定的水系，水面好，树林子才能好。

要求多参照国内外大学好的设计风格与理念，又能体现赣南

客家特色与风格，同时，在细节上还要把好。
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2016 年 3 月 17 日，赣南职业技术学院筹建办召开《赣

南职业技术学院规划与方案设计》汇报会，与中国建筑设计

院有限公司共同修改完善规划设计方案。

2016 年 4 月 1 日，赣州市人民政府召开工作会，汇审《赣

南职业技术学院规划与方案设计》。

2016 年 4 月 6 日，赣州市规划局召开《赣南职业技术学

院规划与方案设计》评审会。会议原则通过该方案，要求中

国建筑设计院有限公司修改完善设计方案，加快工作进度，

早日报批。

2016 年 4 月 28 日，江西省委常委、赣州市委书记李炳

军在赣州市职教园区指挥部，对赣南职业技术学院校园总体

规划方案进行现场调度，并对加快高职学院建设进度提出明

确要求。

2016 年 5 月 19 日，赣南职业技术学院施工图设计开标，

中标单位为中国建筑设计院和赣州建筑设计研究院联合体。

2016 年 7 月 6 日，赣南职业技术学院筹建办召开会议，

讨论修改完善《赣南职业技术学院项目 PPP实施方案纲要（送

审稿）》和《赣南职业技术学院建设工程监理招标文件》，

并安排部署有关工作。

2016 年 8 月 4 日，赣州市人民政府召开专题会议，研讨

并审定赣南职业技术学院 PPP 方案。

2016 年 8 月 9 日，赣州市人民政府召开赣南职业技术学
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院建设工作协调会。会议由市政府副秘书长杨雍谨主持，市

教育局、市财政局、市发改委、学院筹建办、赣州城投集团

等相关人员参加会议。会议就赣南职业技术学院建设方式进

行专题研究。

2016 年 8 月 23 日，赣南职业技术学院建设项目工程监

理单位招标开标，中标单位为江西省赣州江南工程监理有限

公司。

2016 年 9 月 6 日，赣南职业技术学院筹建办召开食堂与

学生公寓 PPP 方案建设运营征求意见会议，会议就方案的可

行性、各项经济指标进行测算与研究。

2016年10月 10日，赣南职业技术学院建设土石方开标，

中标单位为江西王牌建设工程集团有限公司。

2016 年 10 月 10 日，赣南职业技术学院造价咨询单位招

标开标，中标单位为赣州市正达工程造价咨询有限公司。

2016 年 10 月 21 日，江西王牌建设工程集团有限公司举

行赣南职业技术学院项目平整土方清表工作动土仪式，学院

筹建办副主任黄国杰、赣州城投总经理助理肖晖等参加。

2016 年 11 月 30 日，赣州市人民政府副市长郭素芳到职

教园区调研，并深入在建的赣南职业技术学院项目工地，召

开现场调度会。郭素芳要求，开发区汽车科技城指挥部要确

保赣南职业技术学院项目的建设用地，不得耽误工期；筹建

办与城投集团要把目前存在的问题与困难列出清单上报市
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领导，有市领导协调解决；城投集团要主动作为，与相关单

位加强沟通协调， 加快工程进度，相关报建手续尽快办好，

最好在下月底能开工，争取在雨季来临前主体工程基础完

工。

2016 年 12 月 21 日，赣南职业技术学院项目第一标段开

标，中标为发达控股集团有限公司。

2016 年 12 月 27 日，赣南职业技术学院项目第一标段正

式开工。

2017 年

2017 年 2 月 17 日，赣州市委副书记、市长曾文明在市

职教园区指挥部主持召开现场调度会，要求赣州经开区、市

财政、规划、发改委、教育等多个部门要加强协调，全力帮

助支持赣南职业技术学院建设，争取早日建成。

2017 年 3 月 7 日，赣南职业技术学院学生公寓与食堂

PPP 项目挂网招标。

2017 年 3 月 20 日，赣南职业技术学院项目用地 790 亩

土地证办好。

2017 年 4 月 14 日，赣南职业技术学院筹建办与赣州市

城投集团签订现代农业实训中心代建合同。

2017 年 7 月 12 日，赣州市委常委、赣州经济技术开发

区管工委书记李明生一行在赣南职业技术学院筹建办副主

任黄国杰等陪同下调研学院项目建设情况。
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2017 年 7 月 30 日，赣南职业技术学院项目第一标段举

行封顶仪式。

2017 年 9 月 25 日，赣南职业技术学院筹建办确认江西

省建工集团有限责任公司为学院学生公寓与食堂建设 PPP项

目中标社会资本方。

2017 年 9 月 25 日，赣南职业技术学院筹建办常务副主

任黄国杰带队赴江西省教育厅参加江西省高等学校设置规

划评议工作会议，并进行现场陈述，提交书面申报材料。

2017 年 10 月 12 日，赣州市重点工程项目督查第三小组

一行三人在市重点办副主任卢小兵的率领下到赣南职业技

术学院项目工地督查。

2017 年 10 月 19 日，江西省人民政府办公厅印发《江西

省“十三五”期间高等学校设置规划的通知》（赣府厅发

〔2017〕87 号〕），在赣州市设置赣南职业技术学院纳入规

划。

2017 年 10 月 20 日，召开赣南职业技术学院学生公寓与

食堂建设 PPP 项目合同洽谈确定会议。

2017 年 11 月 4 日，赣州市人民政府印发《同意赣南职

业技术学院学生公寓与食堂建设 PPP 项目合同的批复》（赣

市府字〔2017〕179 号）。

2017 年 11 月 17 日，赣南职业技术学院筹建办与江西建

工正式签订《赣南职业技术学院学生公寓与食堂建设 PPP 项
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目合同》。

2017 年 12 月 6 日，赣南职业技术学院第 2 标段举行封

顶仪式。

2017 年 12 月 14 日-21 日，赣南职业技术学院筹建办常

务副主任黄国杰带队赴深圳、珠海、贵阳、杭州、苏州等地

高校考察园林绿化工作。

2017 年 12 月 20 日，赣南职业技术学院学生公寓与食堂

PPP 项目开工。

2017 年 12 月 21 日，赣南职业技术学院申办组成立，学

院筹建办副主任赖晓琴任组长，并主持召开了第一次申办工

作会议。
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2018 年

2018 年 1 月，赣南职业技术学院筹建办副主任赖晓琴带

队分赴江西环职院、上饶幼专、抚州幼专、吉安职院等 4 所

高职高专学校专题考察学习申办经验。
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2018 年 1 月 16 日，赣南职业技术学院筹建办副主任黄

国杰、赖晓琴赴江西省教育厅汇报赣南职业技术学院筹建进

展情况。

2018 年 2 月 3 日，赣州市教育局局长邓明、副局长罗璘
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现场调研赣南职业技术学院校区建设情况，并对下一步工作

提出具体要求。

2018 年 2 月 27 日，赣州市人民政府副市长郭素芳现场

调研调度赣南职业技术学院筹建工作，并提出指导性意见。

2018 年 4 月 11 日，赣南职业技术学院筹建办向赣州市

人民政府呈报《关于请求批准赣南职业技术学院教职工周转

房建设规划方案的请示》。

2018 年 4 月 13 日，赣州市人民政府办公厅印发《关于

成立赣南职业技术学院设置工作领导小组的通知》（〔2018〕

92），成立了以市委副书记、市长曾文明任组长，副市长郭

素芳任副组长，15 个相关部门负责人为成员的设置工作领导

小组，全面统筹、高位推动学院设置工作。
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2018 年 4 月 18 日，赣州市人民政府印发《关于申办赣

南职业技术学院有关事项的批复》（赣市府字〔2018〕42 号），

进一步明确申办有关事宜。

2018年5月，赣南职业技术学院设置工作领导小组成员、

筹建办副主任赖晓琴带队分赴婺源茶校、萍乡卫校、宜春职

院等 3 所中高职学校专题考察学习申办经验。

2018 年 7 月 15 日，赣州市人民政府印发《同意批准赣

南职业技术学院教职工周转房建设的批复》。

2018 年 9 月 3 日，江西省委副书记、赣州市委书记李炳

军带队深入赣南职业技术学院项目建设工地，详细了解学院

规划建设、筹建申办情况，并强调学院要建立多层次的人才

培养体系，为赣州新能源汽车产业发展提供人才支撑，严格
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执行规划，让规划的蓝图真正落到实处，共同绘就美丽画卷。

2018 年 9 月 18 日，赣州市人民政府向江西省人民政府

呈报《关于恳请批准设立赣南职业技术学院的请示》（赣市

府文〔2018〕68 号）。

2018 年 10 月 17 日，赣州市教育局局长邓明带队一行 6
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人赴江西省委教育工委、省教育厅向工委书记、厅长叶仁荪

汇报赣南职业技术学院筹设进展情况，叶仁荪书记对学院申

办工作表示支持。

2018 年 12 月 5 日，《赣南职业技术学院教职工周转房

建设工程方案设计》挂网招标。

2019 年

2019 年 1 月 4 日，《赣南职业技术学院教职工周转房建

设工程方案设计》开标，中标单位为上海徐汇规划建筑设计

有限公司。

2019 年 1 月 11 日，赣南职业技术学院设置工作领导小

组成员、筹建办副主任黄国杰、赖晓琴赴江西省教育厅汇报

赣南职业技术学院筹建进展情况。

2019 年 1 月 16 日，赣州市教育局局长邓明带队一行 7

人赴教育部向发展规划司副司长王云霏、副巡视员晁桂明专

题汇报赣南职业技术学院筹设进展情况。
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2019 年 1 月 29 日至 31 日，受江西省人民政府委托，江

西省教育厅派出由江西广播电视大学党委副书记、校长任组

长的江西省高校设置考察论证专家组一行 8人到赣南职业技

术学院进行实地考察评估。1 月 30 日上午，赣州市人民政府

副市长郭素芳代表市政府致欢迎词，赣州市教育局局长邓明

向专家组汇报学院筹设情况；下午，赣州市委常委、市政府

常务副市长刘文华参加考察论证意见反馈会，听取并答疑专

家组反馈意见。
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2019 年 2 月 16 日，赣州市人民政府向江西省教育厅提

交《关于设立赣南职业技术学院考察论证反馈意见整改落实

情况报告》。

2019 年 3 月 5 日，江西省教育厅组织召开江西省第三届

高等学校设置评议委员会第四次全体会议，审查评议设置赣

南职业技术学院。赣州市人民政府副市长郭素芳带队参加，

并作陈述报告。会议高票通过同意设置赣南职业技术学院。
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2019 年 3 月 12 日，赣州市人民政府副市长郭素芳主持

召开赣南职业技术学院项目建设协调会议。市委教育工委书

记邝先元，赣州经济技术开发区管委会调研员黎佐绩，赣南

职业技术学院筹建办常务副主任黄国杰、赖晓琴，成员汤晓

军、凌远方，赣州城投集团总工程师王远平，以及赣州市建

筑设计研究、项目施工和监理单位负责人等参加了会议。

2019 年 3 月 21 日，江西省人民政府印发《关于同意设

立赣南职业技术学院的批复》（赣府字〔2019〕20 号），同

意批准设立赣南职业技术学院。
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2019 年 3 月 22 日，江西省教育厅向教育部呈报《关于

江西省自行审批设立的专科学历教育高等学校办学条件等
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基本情况报告》（赣教文〔2019〕36 号），请予同意设置赣

南职业技术学院备案。

2019 年 3 月 26 日，受江西省教育厅委托，赣南职业技

术学院设置工作领导小组成员、筹建办副主任赖晓琴赴教育

部呈报学院备案材料。

2019 年 3 月 29 日，赣南职业技术学院园林绿化施工项

目开标，中标单位为南昌华赣城建集团。

2019 年 4 月 2 日，赣州市教育局局长邓明现场调研赣南

职业技术学院校区建设情况，并就加快校区建设和申办进度

提出具体要求。

2019 年 4 月 22 日，赣州市教育局局长邓明带队一行 4

人赴江西省教育工委、省教育厅向工委书记、厅长叶仁荪及

副厅长裴鸿卫汇报赣南职业技术学院备案及机构设置工作，

厅领导表示对学院的备案工作表示会尽快向教育部汇报沟

通，争取早日备案，并对学院机构设置进行了指导。

2019 年 4 月 28 日，赣州市人民政府向江西省人民政府

呈报《关于恳请批准赣南职业技术学院更名为赣州职业技术

学院的请示》（赣市府文〔2019〕38 号）。

2019 年 5 月 1 日，赣州市委常委、赣州经济技术开发区

党工委书记李明生，上海交大校长助理、汽车研究院院长许

敏教授至学院调研指导。

2019 年 5 月 5 日，江西省人民政府印发《关于同意赣南
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职业技术学院更名的批复》（赣府字〔2019〕28 号），同意

更名为赣州职业技术学院。

2019 年 5 月 22 日，教育部办公厅下发《关于公布实施

专科教育高等学校备案名单的函》（教发厅函〔2019〕64 号），
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同意赣州职业技术学院备案。

2019 年 5 月 28 日，赣州市人民政府副市长郭素芳到赣

州职业技术学院项目工地督查建设进度。
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2019 年 5 月 30 日，赣州市委常委会研究通过市委编委

提交的《赣州职业技术学院机构设置有关事项》。

2019 年 6 月 3 日，赣州市教育局局长邓明带队一行 9 人

赴江西省教育工委、省教育厅向工委书记、厅长叶仁荪及副

厅长汪立夏、裴鸿卫汇报赣州职业技术学院办学筹备情况，

并与各业务部门对接办学相关事宜。


